

合同编号：_____

黄山市S222线K95+414-K142+937
灾害防治工程

监理服务采购合同

甲方：黄山市公路管理服务中心

乙方：宣城华安路桥工程监理有限公司

二〇二五年七月

根据“黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目（项目编号：HJACG2025C104）”约定，甲方决定将本项目合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、服务名称及内容

本合同采购服务名称和内容：黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务工作。工程项目概况：本项目S222线K95+414-K142+937灾害防治工程位于黄山市祁门县和休宁县境内，项目起点位于祁门县李源桥，向南经过鳊峰镇、流口镇、鹤城乡，终点位于江西界处，处治长度47.523千米。本次施工内容为公路灾害防治工程，主要养护内容为清理危石，边坡支挡防护、挂网，排水及其他。

根据本项目竞争性磋商文件及磋商响应文件，本项目配备监理人员要求如下：

总监理工程师(兼合同工程师)：1人，持有交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格或人力资源社会保障部与交通运输部联合颁发的交通运输工程监理工程师资格证书。

专业监理工程师：2人，持有交通运输部颁发的专业监理工程师资格证书（道路与桥梁专业）或人力资源社会保障部与交通运输部联合颁发的交通运输工程监理工程师资格证书。

监理员：2人，持有监理人员培训证书。

根据竞争性磋商文件及磋商响应文件规定，乙方派驻5名监理人员实施本项目的全过程监理工作。乙方所派驻监理人员要求必须从事公路专业并持有省交通厅以上部门统一制定的监理工程师（监理员、培训证）证书。本项目要求：至少3名交通运输部专业监理工程师，其余人员必须持监理员培训证，并将本工程监理人员名单上报甲方审核备案。

二、组成合同的文件

以下各项将作为本合同的组成部分。如有冲突，以顺序在先者为准。

（一）“黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目”竞争性磋商文件及公告；

（二）“黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目”中标或成交公告；

（三）“黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目”项目响应文件及书面承诺函；

（四）本合同协议书；

（五）双方另行签订的补充协议；

（六）本工程施工承包合同文件；

（七）国家、省、市制定的有关公路工程建设法律、法规及相关规定；

（八）本工程设计文件；

（九）其他。

三、 合同金额

依据成交确定的监理费费率0.59%，以及本项目施工中标价为30707912.75元，确定本项工程的监理服务费金额为：壹拾捌万壹仟壹佰柒拾陆元陆角玖分（大写），181176.69元（小写）。计算式为（30707912.75 *0.59%）。

四、服务期限

本项目监理合同工期为240日历天。监理服务期限自本项目合同生效之日起至本项目竣工验收鉴定书签发之日止。

若工程暂时停工时间在一个月以上，甲方提前一周书面通知乙方，双方协商达成一致，在此期间乙方根据现场实际情况安排监理人员留守，完成监理工作。

五、验收要求

（一）质量标准

乙方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

甲方负责组织验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由甲方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

合同签订后，支付合同总价款的40%（成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），项目交工验收后付至合同价款的90%，审核结束后一次性付清。

七、服务要求

（一）总监理工程师在黄山市外无在监理项目，且在黄山市已在监理项目不得超过2个，且在本项目现场每月不少于22天。

（二）所组成的监理部人员（总监除外）无在监理工程，其中总监每月在现场不少于22天，其余人员每月在现场不少于22天。乙方承诺在响应文件中的服务报价为响应人为采购人提供相应服务的最终报价，乙方自行负责人员、设备的一切安全问题，包含任何响应人可能涉及的费用。

（三）非监理方原因导致工程延期的，甲方按合同文件审核同意后，另行支付延期监理费用。

（四）项目竣工验收合格后三个月内向建设单位移交符合项目档案管理规范的档案资料1套，并通过档案验收部门验收合格。

（五）监理人在监理期间不得擅自更换总监和监理工程师。若更换总监理工程师和监理工程师须提前28天向业主书面申请并征得委托人书面同意，且人员资历和业绩必须满足招标文件和投标文件承诺的要求，不低于原人员资历，并向主管部门报告备案，并交纳总监理工程师更换审查费壹万元/人•次。

（六）监理期间总监每月在工地上不少于22天，每天不少于6小时，否则将接受业主1000元/天处罚。情况严重无法履职的，业主视同违约，有权单方解除合同。

（七）委托人将随时对施工现场的监理人员进行抽查，若出现实际投入的监理人员与投标所报人员不符，或无故减少驻场人员，按未能履约处理；若监理人仍不整改到位的，委托人可以单方面终止本监理合同，并向公管局和主管部门报告备案。

（八）检测设备完全满足监理工程需要，检测方式等先进。

八、履约保证金

免收。

九、违约责任

(一) 因监理人原因怠于履行监理工作，造成工期延误，或未按监理规范履行职责的，委托人可以要求监理方更换现场监理人员，并承担相应的赔偿损失。造成工程延期，按5000元\天处罚；造成工程未能达到合格标准的，扣除实际监理费总价的10%~30%，并由业主方主管部门报告备案。

(二) 乙方服务期限内未能履约。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如甲方终止合同，乙方不得要求甲方返还履约保证金；如甲方同意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(三) 乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(四) 乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对乙方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(五) 甲方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

(六) 甲方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

(七) 验收合格后，甲方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正。

(八) 甲方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、合同签订地点

本合同在 黄山市公路管理服务中心 签订。

十一、合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止：

1. 本合同正常履行完毕；
2. 合同双方协议终止本合同的履行；
3. 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4. 符合本合同约定的其他终止合同的条款。

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

(一) 甲乙双方必须严格按照竞争性磋商文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

(二) 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

(三) 合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(四) 本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(2)项方式处理：

(1) 根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 _____/_____ 申请仲裁。

(2) 向_____项目所在地_____人民法院起诉。

(五) 本合同壹式陆份，自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

甲方法定代表人

乙方法定代表人

或授权委托人(签字)：

或授权委托人(签字)：

甲方地址：屯溪区齐云大道27号

乙方地址：宁国经济技术开发区外环路19号

甲方电话：0559-2512609

乙方电话：0563-4186719

2025年 7 月 7 日

2025 年 7 月 7 日

附件一： 监理采购中标结果公示

通知书

【中标结果公告】黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目成交结果公告【市本级】【公告中】

项目编号	HJACG2025C104	统一交易标识码	D03-12341000586130960B-20250617-000484-5
信息来源	黄山市公共资源交易中心	项目所在地	黄山市祁门县、休宁县境内
信息发布时间	2025-07-01 16:02:12	浏览次数	9714194

成交公示信息

一、项目编号：HJACG2025C104

二、项目名称：黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监理服务采购项目

三、中标（成交）信息

 供应商名称：宣城华安路桥工程监理有限公司

 供应商地址：宁国经济技术开发区外环南路19号

 中标（成交）费率：监理费率：0.59%

办理流程公开

累计提交时间：0天0小时11分0秒

累计办理时间：0天1小时57分0秒

是否逾期：否

起草中标公示

提交人：

办理状态：提交

提交节点：2025-07-01 14:06:12

提交用时：0天0小时11分

招标人

办理状态：同意

办理时间：2025-07-01 14:10:58

附件二：授权委托书

法人授权委托书

本人刘传才（姓名）系 宣城华安路桥工程监理有限公司的法定
代表人，现委托丁小龙（姓名）为我方代理人。代理人根据授
权，以我方名义办理黄山市S222线K95+414-K142+937灾害防治工程监
理服务采购项目合同签订和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：15天。

代理人无转委托权。

法定代表人（签章）：

代理人（被授权人）：

投标人名称（签章）：宣城华安路桥工程监理有限公司
日 期：2025年7月7日

